

Dates essentielles, 2020-2022

En vue de réaliser son plan d'entreprise 2020-2021 et de progresser vers la transition des fonctions essentielles de l'infrastructure de recherche numérique (IRN) nationale en 2022, la Nouvelle organisation d'infrastructure de recherche numérique (NOIRN) a fixé quelques dates essentielles pour l'obtention de résultats et l'atteinte de jalons. En consultation avec le conseil d'administration et Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), le bailleur de fonds fédéral de la NOIRN, l'organisation a, en juillet 2020, actualisé quelques-unes de ses dates essentielles afin de tenir compte des répercussions de la COVID-19 et de consacrer plus de temps à la mobilisation et à la consultation des communautés des chercheurs et de l'IRN. Voici les dates essentielles révisées.

Activité	Date essentielle	Description du changement
Établissement du Conseil des chercheurs	Septembre 2020	En cours. Reporté de juin 2020 pour permettre une plus ample consultation de la communauté.
Règlements administratifs, structure des comités et politiques auxiliaires	Septembre 2020	
Conclusion de l'évaluation de l'état courant	Septembre 2020	En cours. Reporté de juin 2020 pour permettre une plus ample consultation de la communauté.
Jalon de transition n° 1 Fin du financement de la gestion des données du réseau PORTAGE de l'ABRC assuré par CANARIE et intégration du réseau PORTAGE de l'ABRC avec la NOIRN	Octobre 2020	
Recrutement du directeur général permanent	Avant octobre 2020	En cours. Reporté de septembre 2020 pour concorder avec l'échéancier particulier de recrutement.
Développement et exécution des projets initiaux	À compter d'octobre 2020	En cours. Reporté de juin 2020 pour permettre une plus ample consultation de la communauté.
Conclusion de l'évaluation des besoins des chercheurs	Décembre 2020	Reporté de septembre 2020 pour permettre une plus ample consultation de la communauté, notamment la formulation de commentaires par le Conseil des chercheurs.

Activité	Date essentielle	Description du changement
Stratégie de gestion du changement et plan de perfectionnement professionnel	Décembre 2020	
Fonctions financières, services administratifs et processus de gestion d'arrière-plan	Décembre 2020	
Modèle de gestion de programme	Décembre 2020	
Plan de transition opérationnelle — CANARIE	Janvier 2021	
Plan commun (avec CANARIE) de l'écosystème de l'IRN	Janvier 2021	
Plan de transition opérationnelle — Calcul Canada	Avril 2021	Reporté de janvier 2021 pour permettre une planification initiale plus importante et une plus ample consultation de la communauté.
Dénomination et identité de marque de l'organisation	Avril 2021	Reporté de novembre 2020 pour permettre la formulation de commentaires par le nouveau directeur général et le Conseil des chercheurs, ainsi que la communauté.
Ébauche du modèle de prestation de services	Mai 2021	Reporté de septembre 2020 pour permettre une plus ample consultation de la communauté.
Réalisation du plan stratégique 2021-2024	Septembre 2021	Reporté de décembre 2020 pour permettre une plus ample consultation de la communauté.
Cadre de cybersécurité	Mars 2022	Reporté de mars 2021 pour tenir compte des résultats de la planification stratégique.
Jalon de transition n° 2 Fin du financement assuré par ISDE du programme d'élargissement du calcul informatique de pointe pour la recherche (CIP) et début du rôle de leadership de la NOIRN en matière de financement	Avril 2022	Reporté de mars 2021 en raison des répercussions de la COVID-19 et des besoins particuliers du processus de transition.

Activité	Date essentielle	Description du changement
Jalon de transition n° 3 Fin du financement (opérations) des Initiatives scientifiques majeures assuré par la Fondation canadienne pour l'innovation et début du rôle de leadership de la NOIRN en matière de financement	Avril 2022	
Jalon de transition n° 4 Fin du financement de la gestion des données (GD) et des logiciels de recherche (LR) assuré par CANARIE; la NOIRN assume le leadership total des fonctions de GD et de LR.	Avril 2022	

Date de publication : 16 juillet 2020